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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO

0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL [CERCAMENTO COM TELA E EXECUCAO GUARDA CORPO

DESCRIGAO DO LOTE
CERCAMENTO COM TELA E EXECUCAO GUARDA CORPO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Valor (R$) | Parcelas:

Descrigdo

03/23 04/23 05/23 06/23

07/23

08/23 09/23

10/23

11/23

1

12/23

12

01/24

SERVICOS INICIAIS 31.555,30

SERVICOS INICIAIS 30.075,50

SERVICOS INICIAIS 41.031,14

SERVICOS INICIAIS 23.325,13 | % Periodo:

r
Total: RS$ 125.987,07 %: 71,78% 28,22%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 90.433,75 | 35.553,32
Outros: - -
I i 90.433,75 | 35.553,32
%: 71,78% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 90.433,75 | 125.987,07
Outros: - -

90.433,75 | 125.987,07

HERVAL D'OESTE-SC
Local

terga-feira, 24 de janeiro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:
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