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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.142,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.142,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  84.752,45 % Período: 3,36% 57,44% 39,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  2.847,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  14.351,50 % Período: 0,00% 88,43% 11,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PINTURA INTERNA E EXTERNA  67.553,11 % Período: 0,00% 53,27% 46,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  41.345,77 % Período: 4,63% 6,84% 14,76% 73,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Portas  7.019,83 % Período: 1,29% 11,76% 86,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. ALVENARIA INTERNA  2.001,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  7.374,40 % Período: 2,33% 0,00% 0,00% 97,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. ÁGUA E ESGOTO  1.653,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.668,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. RAMPA, CALÇADA E VAGA PARA DEFICIENTE 15.913,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. ITENS DE ACESSIBILIDADE  682,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. LIMPEZA  1.031,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,64% 40,48% 30,91% 23,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.906,36 51.504,80 39.330,56 30.498,78 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.906,36 51.504,80 39.330,56 30.498,78 - - - - - - - - 

%: 4,64% 45,12% 76,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 5.906,36 57.411,16 96.741,72 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.906,36 57.411,16 96.741,72 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 127.240,50 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRESSA SIMADON

CREA/CAU: 151.586-7

0

Total:    R$ 127.240,50

Item Descrição

segunda-feira, 7 de novembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA /ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIAPL DE HERVAL D OESTECASA MORTUÁRIA - CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA GLORIA

HERVAL D'OESTE
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA /ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIAPL DE HERVAL D OESTECASA MORTUÁRIA - CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA GLORIA

Data ART/RRT: -
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