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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.665,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  6.665,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  212.249,34 % Período: 4,30% 30,23% 19,36% 46,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  9.128,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  136.158,54 % Período: 0,00% 26,04% 2,08% 71,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PINTURA INTERNA E EXTERNA  66.962,36 % Período: 0,00% 42,87% 57,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  123.002,51 % Período: 0,14% 4,44% 27,67% 14,67% 53,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Portas  7.584,32 % Período: 0,96% 0,00% 94,70% 4,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. ALVENARIA INTERNA  5.460,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  9.488,36 % Período: 1,04% 0,00% 0,00% 33,29% 65,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. ÁGUA E ESGOTO  6.853,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 98,45% 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.809,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. PLATAFORMA  74.937,03 % Período: 0,00% 0,00% 35,83% 0,00% 64,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. ITENS DE ACESSIBILIDADE  7.753,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. LIMPEZA  3.116,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,67% 20,36% 21,97% 33,90% 19,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.965,67 69.617,51 75.123,31 115.916,94 65.294,21 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.965,67 69.617,51 75.123,31 115.916,94 65.294,21 - - - - - - - 

%: 4,67% 25,03% 47,00% 80,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 15.965,67 85.583,18 160.706,49 276.623,43 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.965,67 85.583,18 160.706,49 276.623,43 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 341.917,64 

Local Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5quarta-feira, 1 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA /ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CMEI VALDETE NODARI

Herval d'Oeste/SC

0

Total:    R$ 341.917,64

Item Descrição
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Grau de Sigilo
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