CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
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Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0[ PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA| SUBSTITUIQAO DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE CENT SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL - 32 ETAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO POST 260.437,15 | % Periodo: | 10,35% 22,31% 22,55% 13,97% 15,44% 15,37%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 2.316,00 | % Periodo: | 100,00%
[12. REMOCOES 9.759,95 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. PLATIBANDA 4.334,75 | % Periodo: 100,00%
|1.4. ESTRUTURA DE COBERTURA 49.611,54 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
|1.5. TELHAMENTO 77.767,34 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. RUFOS E CALHAS 21.384,29 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. INSTALACOES PLUVIAIS 3.828,06 | % Periodo: 100,00%
|1.8. SUBSTITUICAO DE FORRO 28.415,10 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00%
[1.0. INSTALACOES ELETRICAS 30.203,67 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00%
|1.10. REDES AUXILIARES 5.640,40 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00%
|1.11. PINTURA INTERNA 26.540,66 | % Periodo: 100,00%
|1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA 635,39 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 260.437,15 %: 10,35% 22,31% 22,55% 13,97% 15,44% 15,37%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 26.959,41 | 58.101,88 | 58.728,29 | 36.395,81 | 40.223,88 | 40.027,88
Outros: - - - - - -
Investimento: | 26.959,41 | 58.101,88 | 58.728,29 | 36.395,81 | 40.223,88 | 40.027,88
%: 10,35% 32,66% 55,21% 69,19% 84,63% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 26.959,41 | 85.061,29 | 143.789,58 | 180.185,39 | 220.409,27 | 260.437,15
Outros: - - - - - -
Investimento: 26.959,41 | 85.061,29 | 143.789,58 | 180.185,39 | 220.409,27 | 260.437,15
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