c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA[GINASIO BOLAO REFORMA /ADEQUACAOQ DE ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.164,87 | % Periodo: | 100,00%
[11. CANTEIRO DE OBRAS 1.164,87 | % Periodo: | 100,00% |
\
[2. REFORMA 310,03 | % Periodo: || 100,00% |
\
[21 DEMOLICOES 310,03 | % Periodo: || 100,00% |
\
|3. CONSTRUGAO 3.756,35 | % Periodo: 91,21% 8,79% |
\
|3.l REVESTIMENTO INTERNO DOS SANITARIC 3.426,33 | % Periodo: 100,00% |
\
[3.2. PINTURAINTERNA 330,02 | % Periodo: 100,00% |
\
4. ESQUADRIAS 1.818,76 | % Periodo: 100,00% |
\
|4.l PORTA ACESSO A QUADRA 1.818,76 | % Periodo: 100,00% |
[5. INSTALACOES 5.611,77 | % Periodo: 36,44% 63,56% |
|
|5.l LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 1.915,58 | % Periodo: 100,00% |
|
|5.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.045,13 | % Periodo: 100,00% |
|
[5.3 INSTALAGOES ELETRICAS 1.651,06 | % Periodo: 100,00% |
|
|6. ITENS DE ACABAMENTO 14.684,12 | % Periodo: 0,61% 42,94% 56,45% |
|
|6.l ITENS DE ACESSIBILIDADE 5.518,72 | % Periodo: 100,00% |
|
|6.2 CALCADA E VAGA ESTACIONAMENTO 6.305,32 | % Periodo: 100,00% |
|
[6.3 LIMPEZA 2.860,08 | % Periodo: | 3,14% 96,86% |
L
Total: R$ 27.345,90 %: 5,72% 43,07% 51,21%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 1.564,78 | 11.776,78 | 14.004,34
Outros: - - -
Investimento: 1.564,78 | 11.776,78 | 14.004,34
%: 5,72% 48,79% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.564,78 | 13.341,56 | 27.345,90
Outros: - - -
Investimento: 1.564,78 | 13.341,56 | 27.345,90
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HERVAL D OESTE - SC

Local

segunda-feira, 27 de marco de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5
ART/RRT: -



