
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. ILUMINAÇÃO ESCADARIA MUNICIPAL  16.607,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  804,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REPAROS  1.949,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  990,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. POSTES DE ILUMINAÇÃO  7.735,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.862,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  264,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 16.607,95 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 16.607,95 - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 16.607,95 

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRE BRITO DOTTI
CREA/CAU: 162.237-5

Data ART/RRT:  

0

Total:    R$ 16.607,95

Item Descrição

quarta-feira, 3 de maio de 2023

ILUMINAÇÃO ESCADARIA MUNICIPAL 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTEILUMINAÇÃO ESCADARIA MUNICIPAL 

HERVAL D' OESTE/SC
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