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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA - ESCOLA ODILON FERNANDES 749.214,54 % Período: 21,36% 26,41% 33,91% 18,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.037,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  37.186,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. NIVELAMENTO DA COBERTURA  23.478,27 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.4. COBERTURA  538.596,65 % Período: 20,00% 35,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 35,00% 45,00%

1.5. PLUVIAL  57.038,24 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%

1.6. FORRO  79.952,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  11.925,28 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 21,36% 26,41% 33,91% 18,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 160.029,64 197.900,14 254.034,95 137.249,81 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 160.029,64 197.900,14 254.034,95 137.249,81 - - - - - - - 

%: 21,36% 47,77% 81,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 160.029,64 357.929,78 611.964,73 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 160.029,64 357.929,78 611.964,73 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 749.214,54 

Local Responsável Técnico

Nome: André Brito Dotti

CREA/CAU: 162.237-5
Data ART/RRT: 8798163-5

0

Total:    R$ 749.214,54

Item Descrição

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Substituição da Cobertura da Escola Odilon Fernandes

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SCEscola Odilon Fernandes

Herval D'Oeste/SC
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0

1. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA - ESCOLA ODILON FERNANDES 749.214,54 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.037,28 % Período:

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  37.186,07 % Período:

1.3. NIVELAMENTO DA COBERTURA  23.478,27 % Período:

1.4. COBERTURA  538.596,65 % Período:

1.5. PLUVIAL  57.038,24 % Período:

1.6. FORRO  79.952,75 % Período:

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  11.925,28 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 749.214,54

Item Descrição

quinta-feira, 25 de maio de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC

Herval D'Oeste/SC
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06/24
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