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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. PISO GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO  50.789,68 % Período: 51,45% 48,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.476,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PISO EM CONCRETO  49.313,34 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 51,45% 48,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 26.133,01 24.656,67 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.133,01 24.656,67 - - - - - - - - - - 

%: 51,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 26.133,01 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.133,01 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 50.789,68 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT:  

quarta-feira, 8 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PISO GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste PISO GARAGEM DE MÁQUINAS RUDÃO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Herval d´Oeste/SC

0

Total:    R$ 50.789,68

Item Descrição
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