W)Y CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
Y
D= ammoc (SELECIONAR) #PUBLICO
V \ls 4ssociacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
v )
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste |PISO GARAGEM DE MAQUINAS RUDAO PISO GARAGEM DE MAQUINAS RUDAO
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. PISO GARAGEM DE MAQUINAS RUDAO 50.789,68 | % Periodo: | 51,45% 48,55%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.476,34 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. PISO EM CONCRETO 49.313,34 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 50.789,68 %: 51,45% 48,55%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 26.133,01 24.656,67
Outros: - -
Investimento: | 26.133,01 24.656,67
Y%: 51,45% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 26.133,01 | 50.789,68
Qutros: - -
Investimento: | 26.133,01 50.789,68

Herval d"Oeste/SC
Local

quarta-feira, 8 de novembro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT:



