CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
@ A (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 0 0[ Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste |UNIDADE DE SAUDE CENTRAL REFORMA /ADEQUAGCAOQ DE ACESSIBILIDADE
o Cronograma:
E 3
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
F Linha 1. SERVICOS PRELIMINARES 25.202,75 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.1. CANTEIRO DE OBRAS 25.202,75 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 2. REFORMA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E 281.720,81 | % Periodo: 1,01% 5,78% 10,82% 15,82% 15,67% 16,89% 14,46% 19,55%
F calculada
F Linha 2.1. DEMOLIGOES 4.721,85 | % Periodo: | 60,28% 19,86% 19,86%
F calculada
F Linha 2.2. REMOGOES 1.577,75 | % Periodo: 40,44% 28,93% 30,63%
F calculada
F Linha 2.3. ALVENARIA E FECHAMENTO 22.787,85 | % Periodo: 23,24% 4,37% 15,32% 26,75% 30,32%
F calculada
F Linha 24. REVESTIMENTO INTERNO 28.267,16 | % Periodo: 33,33% 33,33% 33,33%
F calculada
F Linha 2.5. PINTURA EXTERNA 81.461,70 | % Periodo: 7,69% 50,00% 42,31%
F calculada
F Linha 2.6. PINTURA INTERNA 70.742,19 | % Periodo: 53,78% 46,22%
F calculada
F Linha 27. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 35.220,18 | % Periodo: 43,38% 51,72% 4,89%
F calculada
F Linha 2.7.1. PORTAS 24.987,62 | % Periodo: 46,19% 46,91% 6,90%
F calculada
F Linha 2.7.2. JANELAS 6.496,68 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 2.7.3. SOLEIRA 3.735,88 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 2.8. INSTALACOES 25.233,37 | % Periodo: 13,39% 51,34% 35,27%
F calculada
F Linha 2.8.1. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 14.711,85 | % Periodo: 53,94% 46,06%
F calculada
F Linha 2.8.2. INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.378,18 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 2.8.3. INSTALAGOES ELETRICAS 7.143,34 | % Periodo: 70,26% 29,74%
F calculada
F Linha 2.9. ITENS DE ACESSIBILIDADE 7.978,03 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 2.10. CALCADA E VAGA ESTACIONAMENTO 3.730,73 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 3. REFORMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 121.363,76 | % Periodo: 6,99% 12,27% 13,73% 1,63% 39,16% 26,22%
F calculada
F Linha 3.1. REFORMA 4.440,91 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 3.2 REMOGCOES 256,86 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 3.3. ALVENARIA 10.341,95 | % Periodo: 74,84% 17,29% 7,87%
F calculada
F Linha 3.4. REVESTIMENTO INTERNO 7.152,35 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 3.5. PINTURA EXTERNA 11.116,21 | % Periodo: 100,00%
F calculada
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CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
@ A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste |UNIDADE DE SAUDE CENTRAL REFORMA /ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE
o Cronograma:
E 3
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
F Linha 3.6. PINTURA INTERNA 38.463,62 | % Periodo: 84,72% 15,28%
F calculada
F Linha 3.7. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 17.882,96 | % Periodo: 83,17% 16,83%
F calculada
F Linha 3.7.1. PORTAS 13.692,01 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 3.7.2. SOLEIRA 4.190,95 | % Periodo: 28,19% 71,81%
F calculada
F Linha 3.8. INSTALACOES 6.113,52 | % Periodo: 32,43% 67,57%
F calculada
F Linha 3.8.1. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 6.113,52 | % Periodo: 32,43% 67,57%
F calculada
F Linha 3.9. INSTALACOES HIDRAULICAS 1.372,44 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 3.10. INSTALACOES ELETRICAS 3.498,48 | % Periodo: 68,91% 31,09%
F calculada
F Linha 3.11. ITENS DE ACESSIBILIDADE 5.786,26 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 3.12. LIMPEZA 14.938,20 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Total: R$ 428.287,32 %: 6,55% 3,80% 9,09% 13,88% 14,20% 11,58% 20,61% 20,29%
F Repasse: - - - - - - - -
F Periodo: Contrapartida: [ 28.049,13 | 16.293,52 | 38.951,49 | 59.460,58 | 60.803,74 | 49.577,17 | 88.258,29 | 86.893,40
F Outros: - - - - - - - -
F Ir timento: | 28.049,13 | 16.293,52 = 38.951,49 | 59.460,58 | 60.803,74  49.577,17  88.258,29 | 86.893,40
F %: 6,55% 10,35% 19,45% 33,33% 47,53% 59,10% 79,71% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - -
F Acumulado: Contrapartida: | 28.049,13 | 44.342,65 | 83.294,14 | 142.754,72 | 203.558,46 | 253.135,63 | 341.393,92 | 428.287,32
F Outros: - - - - - - - -
F Ir timento: | 28.049,13 | 44.342,65  83.294,14 | 142.754,72 | 203.558,46 | 253.135,63  341.393,92 | 428.287,32
F
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Herval d'Oeste/SC

Local

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Data

Responsavel Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

ART/RRT: -
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