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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

3

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
F Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  25.202,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. CANTEIRO DE OBRAS  25.202,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. REFORMA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E  281.720,81 % Período: 1,01% 5,78% 10,82% 15,82% 15,67% 16,89% 14,46% 19,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. DEMOLIÇÕES  4.721,85 % Período: 60,28% 19,86% 19,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.2. REMOÇÕES  1.577,75 % Período: 0,00% 40,44% 28,93% 30,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.3. ALVENARIA E FECHAMENTO  22.787,85 % Período: 0,00% 23,24% 4,37% 15,32% 26,75% 30,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.4. REVESTIMENTO INTERNO  28.267,16 % Período: 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.5. PINTURA EXTERNA  81.461,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 50,00% 42,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.6. PINTURA INTERNA  70.742,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,78% 46,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.7. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS  35.220,18 % Período: 0,00% 0,00% 43,38% 51,72% 0,00% 4,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.7.1. PORTAS  24.987,62 % Período: 0,00% 0,00% 46,19% 46,91% 0,00% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.7.2. JANELAS  6.496,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.7.3. SOLEIRA  3.735,88 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.8. INSTALAÇÕES  25.233,37 % Período: 0,00% 0,00% 13,39% 51,34% 0,00% 0,00% 0,00% 35,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.8.1. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  14.711,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 53,94% 0,00% 0,00% 0,00% 46,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.8.2. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  3.378,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.8.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.143,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 70,26% 0,00% 0,00% 0,00% 29,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.9. ITENS DE ACESSIBILIDADE  7.978,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.10. CALÇADA E VAGA ESTACIONAMENTO  3.730,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. REFORMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA  121.363,76 % Período: 0,00% 0,00% 6,99% 12,27% 13,73% 1,63% 39,16% 26,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.1. REFORMA  4.440,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.2. REMOÇOES  256,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.3. ALVENARIA  10.341,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 74,84% 17,29% 0,00% 7,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.4. REVESTIMENTO INTERNO  7.152,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.5. PINTURA EXTERNA  11.116,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
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F Linha 3.6. PINTURA INTERNA  38.463,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,72% 15,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.7. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS  17.882,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,17% 0,00% 16,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.7.1. PORTAS  13.692,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.7.2. SOLEIRA  4.190,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,19% 0,00% 71,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.8. INSTALAÇÕES  6.113,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,43% 0,00% 67,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.8.1. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  6.113,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,43% 0,00% 67,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.9. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  1.372,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.10. INSTALAÇÕES ELETRICAS  3.498,48 % Período: 0,00% 0,00% 68,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.11. ITENS DE ACESSIBILIDADE  5.786,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.12. LIMPEZA  14.938,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 6,55% 3,80% 9,09% 13,88% 14,20% 11,58% 20,61% 20,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 28.049,13 16.293,52 38.951,49 59.460,58 60.803,74 49.577,17 88.258,29 86.893,40 - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 28.049,13 16.293,52 38.951,49 59.460,58 60.803,74 49.577,17 88.258,29 86.893,40 - - - - 
F %: 6,55% 10,35% 19,45% 33,33% 47,53% 59,10% 79,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 28.049,13 44.342,65 83.294,14 142.754,72 203.558,46 253.135,63 341.393,92 428.287,32 428.287,32 428.287,32 428.287,32 428.287,32 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 28.049,13 44.342,65 83.294,14 142.754,72 203.558,46 253.135,63 341.393,92 428.287,32 428.287,32 428.287,32 428.287,32 428.287,32 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: MELISSA DEMO
F CREA/CAU: 053732-5
F Data ART/RRT: -

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Herval d'Oeste/SC

Total:    R$ 428.287,32
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