c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA[PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAGAO DA RUA FRANCISCO POF 1.782.130,70 | % Periodo: 0,67% 5,47% 12,99% 14,31% 15,92% 10,04% 10,75% 20,00% 9,85%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 5.624,65 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 653,04 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. DEMOLICOES, REMOCOES E RELOCAGOE  11.173,71 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. ESCAVAGCOES E MOVIMENTAGOES DE TEI 127.297,88 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. DRENAGEM 113.253,43 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|1.6. REATERROS 43.920,84 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|1.7. BASE E SUBBASE 17.826,64 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|1.8. PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO 327.398,09 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.9. MEIO FIO 21.525,07 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.10. SINALIZACAO 10.728,72 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 1. PASSEIOS 39.021,54 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
[1.12. MUROS E CONTENCOES 400.707,09 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|1.13. PASSARELA 663.000,00 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
L
Total: R$ 1.782.130,70 %: 0,67% 5,47% 12,99% 14,31% 15,92% 10,04% 10,75% 20,00% 9,85%
Repasse: [ 11.864,55 | 97.549,15 | 231.432,64 | 255.083,98 | 283.769,35 | 178.918,24 | 191.632,28 | 356.375,13 | 175.505,38
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 11.864,55 | 97.549,15 | 231.432,64 | 255.083,98  283.769,35 | 178.918,24 | 191.632,28 | 356.375,13 175.505,38
%: 0,67% 6,14% 19,13% 33,44% 49,36% 59,40% 70,15% 90,15% 100,00%
Repasse: [ 11.864,55 | 109.413,70 | 340.846,34 | 595.930,32 | 879.699,67 | 1.058.617,91 | 1.250.250,19 | 1.606.625,32 | 1.782.130,70
Acumulado: Contrapartida: - - - - - = = = =
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 11.864,55 | 109.413,70 | 340.846,34 | 595.930,32  879.699,67 | 1.058.617,91
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Local

quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
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1.250.250,19 | 1.606.625,32 | 1.782.130,70

Pout PDF Reader versio 12.1.1

Responsavel Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 9083564-6



		2023-12-14T11:17:12-0300
	MAX MOOSHAMMER:06944046911
	Eu sou o autor deste documento




