CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

<,
22 adinminocC OoGU #PUBLICO
& \\‘> -\ssoczacém:los do Meio Oeste Catarinense
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAI[PAVIMENTACAO DE TRES BARRAS PAVIMENTACAO DE TRES BARRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
% Periodo: | 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
Total: R$ 877.588,39 %: 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 175.517,68 | 175.517,68 | 351.035,35 | 175.517,68
Outros: - - - -
Investimento: | 175.517,68 | 175.517,68 | 351.035,35 | 175.517,68
%: 20,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 175.517,68 | 351.035,36 | 702.070,71 | 877.588,39
Outros: - - - -
Investimento: | 175.517,68 | 351.035,36 | 702.070,71 | 877.588,39
HERVAL D'OESTE - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Max Mooshammer
quarta-feira, 22 de maio de 2024 CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 8649293-9

Data

PMv3.0.4




