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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. ESTRADA TRES BARRAS - TRECHO 1  877.588,39 % Período: 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

%: 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 175.517,68 175.517,68 351.035,35 175.517,68 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 175.517,68 175.517,68 351.035,35 175.517,68 - - - - - - - - 

%: 20,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 175.517,68 351.035,36 702.070,71 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 175.517,68 351.035,36 702.070,71 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 877.588,39 

Local Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT:  8649293-9
quarta-feira, 22 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE TRES BARRAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO DE TRES BARRAS

HERVAL D'OESTE - SC

0

Total:    R$ 877.588,39

Item Descrição
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