TAMTMTA AN A AAN A CTAAN A AN T AA N T AN T AA N A AN T AA N A AN T AA TN A AN T AT < FILTRO

M

wes) CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir [IN° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL |UNIDADE DE SAUDE INTERIOR - SEDE BELEM REFORMA /ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
Linha 1. UNIDADE CENTRAL 1 E ESPECIALIDADES 93.435,72 | % Periodo: 24,58% 31,39% 44,03%
calculada
Linha 1.1, CANTEIRO DE OBRAS 7.950,70 | % Periodo: | 100,00%.
calculada
Linha 1.2. DEMOLIGOES 6.929,15 | % Periodo: | 100,00%.
calculada
Linha 1.3. ALVENARIA 5.346,00 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.4. REVESTIMENTO 23.980,69 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.5. PINTURA INTERNA E EXTERNA 41.137,86 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.6. COBERTURA 8.091,32 | % Periodo: | 100,00%.
calculada
Linha 2. ESQUADRIAS 16.632,92 | % Periodo: 0,84% 96,62% 2,54%
calculada
Linha 2.1. PORTAS 16.210,15 | % Periodo: 0,86% 99,14%
calculada
Linha 2.2. JANELAS 422,77 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 3.640,86 | % Periodo: 90,32% 9,68%
calculada
Linha 3.1. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 3.640,86 | % Periodo: 90,32% 9,68%
calculada
Linha 4. ACESSIBILIDADE 4.032,46 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 4.1. ITENS DE ACESSIBILIDADE 4.032,46 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 5. HISTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.413,91 | % Periodo: 47,77% 33,25% 18,98%
calculada
Linha 5.1. INSTALACOES SANITARIAS 4.497,13 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 5.2. INSTALAGOES ELETRICAS 4.916,78 | % Periodo: 63,66% 36,34%
calculada
Linha 6. RAMPA 107.861,83 | % Periodo: 20,93% 20,29% 58,78%
calculada
Linha 6.1. RAMPA DE ACESSO FRONTAL E ACESSO A 107.861,83 | % Periodo: 20,93% 20,29% 58,78%
calculada
Linha 7. LIMPEZA 1.024,55 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 71. LIMPEZA TOTAL 1.024,55 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 236.042,25 %: 11,18% 30,70% 28,35% 29,76%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 26.399,29  72.474,86  66.924,38  70.243,72
Outros: - - - -
Investimento: | 26.399,29 72.474,86  66.924,38  70.243,72
%: 11,18% 41,89% 70,24% 100,00%
Repasse: - - - -
i 26.399,29  98.874,15 165.798,53 236.042,25
Outros: - - - -
Investimento: | 26.399,29  98.874,15 165.798,53 236.042,25
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