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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25

1. SERVIÇOS INICIAIS, EVENTUAIS E CONTÍNUOS 99.868,93 % Período: 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 20,00% 20,00%

2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO  195.072,97 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

3. LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA  3.940,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. INTERFERÊNCIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.912,93 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5. INTERFERÊNCIA EM CALÇADAS  9.750,09 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA  8.337,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 37,14% 26,44% 36,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 118.443,25 84.327,19 116.112,01 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.443,25 84.327,19 116.112,01 - - - - - - - - - 

%: 37,14% 63,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 118.443,25 202.770,44 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.443,25 202.770,44 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 318.882,45 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 9344483-0

sexta-feira, 21 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA FELIX ZANELA / ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEIMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA FELIX ZANELA / ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA

HERVAL D'OESTE / SC

0

Total:    R$ 318.882,45

Item Descrição
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