
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Herval d'Oeste

Empreendimento ADITIVO DRENAGEM DESCIDAS D'ÁGUA EM DEGRAUS

Logradouro Rua do Progresso, 57

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.872,98DRENAGEM 20,00 50,003.248,66 8.121,64 16.243,28

TOT. (%) 30,00

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 4.872,98

20,00 50,00

3.248,66 8.121,64

8.121,643.248,66

100,00

0,00

16.243,28

16.243,28

4.872,98

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0

ART:  A PREENCHER

Assinatura

2024-07-18Data


