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cA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
@ LN (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL|ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA REFORMA
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
Linha 1. ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA  25.058,33 | % Periodo: 77,01% 22,99%
calculada
Linha 1.1. CANTEIRO DE OBRAS 3.323,79 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.2. DEMOLIGOES 1.942,37 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.3. ALVENARIA 3.609,06 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.4. REVESTIMENTO 10.775,08 | % Periodo: 96,73% 3,27%
calculada
Linha 1.5. PINTURA INTERNA E EXTERNA 5.408,03 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2. ACESSIBILIDADE 69.575,24 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 2.1. ITENS DE ACESSIBILIDADE 69.575,24 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3. LIMPEZA 900,85 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3.1. LIMPEZA TOTAL 900,85 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 95.534,42 %: 20,20% 6,97% 72,83%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 19.297,50 6.661,68 | 69.575,24
Outros: - - -
Investimento: [ 19.297,50 6.661,68  69.575,24
%: 20,20% 27,17% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 19.297,50 | 25.959,18 | 95.534,42
Outros: - - -
Investimento: | 19.297,50  25.959,18 | 95.534,42
HERVAL D OESTE - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: MELISSA DEMO
quarta-feira, 31 de julho de 2024 CREA/CAU: 053732-5
Data ART/RRT: -
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