CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
A4 oGU #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL| GUARDA CORPO - RIO BARRA VERDE ( RUA ITORORO ) GUARDA CORPO - RIO BARRA VERDE ( RUA ITORORO )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo: 50,82% 49,18%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.428,85 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 358,00 | % Periodo: 100,00%
|1.3. DEMOLICOES E REMOCOES 320,94 | % Periodo: 100,00%
|1.4. GUARDA CORPO 43.731,00 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 45.838,79 %: 50,82% 49,18%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 23.294,35 | 22.544,44
Outros: - -
Investimento: | 23.294,35  22.544,44
%: 50,82% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 23.294,35 | 45.838,79
Outros: - -
Investimento: | 23.294,35  45.838,79
HERVAL D'OESTE
Local Responsavel Técnico
Nome:
quarta-feira, 31 de julho de 2024 CREA/CAU:
Data ART/RRT:
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N° OPERAGAO N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR | |
0

0| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL]

ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/25

% Periodo:

1.1. SERVICOS INICIAIS 1.428,85 | % Periodo:

|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANGA 358,00 | % Periodo:

|1.3. DEMOLICOES E REMOGOES 320,94 | % Periodo:

|1.4. GUARDA CORPO 43.731,00 | % Periodo:

L
Total: R$ 45.838,79 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

HERVAL D'OESTE
Local

quarta-feira, 31 de julho de 2024
Data

PMv3.0.4



