
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

3

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
F Linha 1. ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA  25.058,33 % Período: 77,01% 22,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. CANTEIRO DE OBRAS  3.323,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. DEMOLIÇÕES  1.942,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. ALVENARIA  3.609,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. REVESTIMENTO  10.775,08 % Período: 96,73% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. PINTURA INTERNA E EXTERNA  5.408,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. ACESSIBILIDADE  69.575,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. ITENS DE ACESSIBILIDADE  69.575,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. LIMPEZA  900,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.1. LIMPEZA TOTAL  900,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 20,20% 6,97% 72,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 19.297,50 6.661,68 69.575,24 - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 19.297,50 6.661,68 69.575,24 - - - - - - - - - 
F %: 20,20% 27,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 19.297,50 25.959,18 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 19.297,50 25.959,18 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 95.534,42 
F
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F Local Responsável Técnico
F Nome: MELISSA DEMO
F CREA/CAU: 053732-5
F Data ART/RRT: -
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Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 95.534,42

Falta distribuir:
Item Descrição

quarta-feira, 31 de julho de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REFORMA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA

HERVAL D OESTE - SC
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