
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. INSTALAÇÃO GUARDA CORPO PONTE RUA  45.838,79 % Período: 50,82% 49,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.428,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  358,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  320,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. GUARDA CORPO  43.731,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 50,82% 49,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 23.294,35 22.544,44 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.294,35 22.544,44 - - - - - - - - - 
%: 50,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 23.294,35 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 23.294,35 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 45.838,79 

Local Responsável Técnico
Nome: 
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

Grau de
#PUB

 GUARDA CORPO - RIO BARRA VERDE ( RUA ITORORÓ )PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL  GUARDA CORPO - RIO BARRA VERDE ( RUA ITORORÓ )

quarta-feira, 31 de julho de 2024

HERVAL D'OESTE

Item  Valor (R$) Descrição

0

Total:    R$ 45.838,79

Parcelas:
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