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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1. REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO  320.893,33 % Período: 26,61% 33,02% 30,56% 9,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.624,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  7.865,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ACESSO  159.587,89 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.4. ADEQUAÇÕES INTERNAS  73.269,04 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. GERAIS ACESSIBILIDADE  10.061,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PINTURA EXTERNA- TODA EDIFICAÇÃO  32.011,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA E TOMADAS 31.365,48 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

1.8. VASOS DE FLORES  2.272,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  834,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,61% 33,02% 30,56% 9,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 85.387,02 105.952,58 98.067,31 31.486,42 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.387,02 105.952,58 98.067,31 31.486,42 - - - - - - - - 

%: 26,61% 59,63% 90,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 85.387,02 191.339,60 289.406,91 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.387,02 191.339,60 289.406,91 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 320.893,33 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 9455281-0

0

Total:    R$ 320.893,33

Item Descrição

terça-feira, 3 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA UBS SANTO ANTÔNIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTEREFORMA UBS SANTO ANTÔNIO

HERVAL D' OESTE
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