CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

CAILXA
@ a (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL|CAPS ACESSIBILIDADE
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
Linha 1. ACESSIBILIDADE 23.663,37 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.1 ITENS DE ACESSIBILIDADE 23.663,37 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Total: R$ 23.663,37 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 23.663,37
Outros: -
Investimento: | 23.663,37
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 23.663,37
Outros: -
Investimento: | 23.663,37
HERVAL D OESTE - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: MELISSA DEMO
sexta-feira, 27 de setembro de 2024 CREA/CAU: 053732-5
Data ART/RRT: -
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